reformierte
kirche bauma-sternenberg

Kostenvoranschlag zu Handen

Kirchenpflegesitzung vom

07. Mai 2026

Evang.-ref. Kirchgemeinde Bauma-Sternenberg
Ressort Liegenschaften
Hörnlistrasse 7
8494 Bauma

Bauma, 28. April 2026

Kostenvoranschlag (KV) Neubau Rampe KGH

FIBU-Konto	Kto.Nr. 3506.5040.00	**Investitionsrechnung**		
Buchungstext	Rampe KGH			
Beschluss Kirchenpflege		07. Mai 2026	CHF	82’134.00
Beschluss Kirchgemeindeversammlung		14. Juni 2026	CHF	82’134.00

Vorbehältlich der Zustimmung durch den Kirchenrat und die Kirchgemeindeversammlung

Datum	Unternehmer	Arbeitsgattung	KV	Abrechnung CHF
25.04.2026	Keller Werner, Saland	Baukosten gemäss Offerten		0.00
				0.00
		Baumeisterarbeiten	15’286.00	0.00
		Spenglerarbeiten	897.00	0.00
		Kittfugen	2’000.00	0.00
		Elektroarbeiten	3’483.00	0.00
		Schlosserarbeiten	37’000.00	0.00
		Umgebungsarbeiten	2’000.00	0.00
		Architekt	9’500.00	0.00
		Ingenieur	1’500.00	0.00
		Geometer	2’000.00	0.00
FIBU-Konto	Kto.Nr. 3506.3137.00			
		Baubewilligung	1’825.00	0.00
		Anschlussgebühr	1’600.00	0.00
		Notariat	2’000.00	0.00
		Dokumentationen	500.00	0.00
FIBU-Konto	Kto.Nr. 3506.3134.00			
		Bauzeitversicherung	50.00	0.00
	Reservebetrag		2’493.00	0.00
	TOTAL		**CHF 82’134.00**	**0.00**

Begründung Mehrkosten:

Ursprünglich ein Aussenlift für das BU 2025. Genauere Bedarfsabklärung ergaben die Projektierung der Rampe für die Investitionsrechnung 2026.